

## 変更契約(木ノ本合同宿舎屋上防水改修工事)

契約変更年月日	平成 29 年 12 月 25 日
契約金額(税込み)	29,761,560 円
変更金額(税込み)	1,296,000 円
変更後の契約金額(税込み)	31,057,560 円
変更契約理由	当該工事に係る仕様書等の変更があったため。