

変更契約(箕面合同宿舎屋内雑排水管改修等ほか1件工事)

契約変更年月日	平成 30 年 2 月 2 日
契約金額(税込み)	17,928,000 円
変更金額(税込み)	351,000 円
変更後の契約金額(税込み)	18,279,000 円
変更契約理由	補修数量等の変更が必要となったため。