

変更契約(新宮合同宿舎外壁改修等工事)

契約変更年月日	令和2年1月29日
契約金額(税込み)	14,630,000 円
変更金額(税込み)	242,000 円
変更後の契約金額(税込み)	14,872,000 円
変更契約理由	施工数量調査の結果、設計変更が必要であると判断したため。