

変更契約「桂第 2 合同宿舎(1・2 号棟)屋内雑排水管改修等工事」

契約変更年月日	令和 2 年 3 月 13 日
契約金額(税込み)	40,700,000 円
変更金額(税込み)	8,140,000 円
変更後の契約金額(税込み)	48,840,000 円
変更契約理由	排水管補修等の必要が生じたため。