

変更契約（りんくう合同宿舎屋根復旧工事）

契約変更年月日	令和2年3月17日
契約金額(税込み)	17,490,000 円
変更金額(税込み)	-385,000 円
変更後の契約金額(税込み)	17,105,000 円
変更契約理由	押え金物打設、シーリングの処理が不要となったため。