

変更契約(令和元年度 国有建物耐震診断等及び確認業務(大阪府和泉市黒烏町))

契約変更年月日	令和2年2月28日
契約金額(税込み)	4,620,000 円
変更金額(税込み)	467,500 円
変更後の契約金額(税込み)	5,087,500 円
変更契約理由	地盤調査業務の追加及び引張試験数量に変更が生じたため。