

変更契約「近畿管内のブロック塀等安全点検業務」

契約変更年月日	令和2年3月17日
契約金額(税込み)	8,459,000 円
変更金額(税込み)	-979,000 円
変更後の契約金額(税込み)	7,480,000 円
変更契約理由	掘削等による点検について、数量の変更が生じたため。