

変更契約「旧和歌山財務事務所土壤汚染詳細調査(フェーズ3:深度)」業務

契約変更年月日	令和4年3月1日
契約金額(税込み)	2,145,000 円
変更金額(税込み)	2,005,850 円
変更後の契約金額(税込み)	-139,150 円
変更契約理由	分析調査の検体数が減少したため