

変更契約「桂第 2 合同宿舎屋根防水改修等工事」

契約変更年月日	令和 3 年 8 月 2 日
契約金額(税込み)	22,110,000 円
変更金額(税込み)	394,900 円
変更後の契約金額(税込み)	22,504,900 円
変更契約理由	パラペットの入隅部分の下地の経年劣化が判明し、設計変更が必要となったため。