

## 変更契約 「余部合同宿舎屋内雑排水管改修等ほか3件工事」

契約変更年月日	令和4年2月25日
契約金額(税込み)	71,475,800 円
変更金額(税込み)	1,983,300 円
変更後の契約金額(税込み)	73,459,100 円
変更契約理由	既設配管からの漏水が判明し、設計変更が必要となったため。