

## 変更契約「国有建物解体撤去等工事(大津市横木)」

契約変更年月日	令和4年3月4日
契約金額(税込み)	4,400,000 円
変更金額(税込み)	590,700 円
変更後の契約金額(税込み)	4,990,700 円
変更契約理由	当初設計になかったレンガ造の地中埋設物の撤去が必要となったため。