

## 変更契約「国有地の境界確定測量等業務(春日合同宿舎)」

契約変更年月日	令和 4 年 3 月 28 日
契約金額(税込み)	2,966,265 円
変更金額(税込み)	▲ 64,032 円
変更後の契約金額(税込み)	2,902,233 円
変更契約理由	公図上に表示されていない地番が発見されたこと等により、業務期間内での法務局への地図訂正申出の提出等ができなくなったため。