

## 変更契約 「喜連合同宿舎屋外整備ほか1件工事」

契約変更年月日	令和4年3月28日
契約金額(税込み)	5,885,000円
変更金額(税込み)	385,000円
変更後の契約金額(税込み)	6,270,000円
変更契約理由	コンクリート土間や鉄棒等の撤去に重機の使用が必要となったため。