

変更契約 「喜連合同宿舎内部改修等(2期)ほか1件工事」

契約変更年月日	令和4年4月22日
契約金額(税込み)	95,095,000 円
変更金額(税込み)	2,585,000 円
変更後の契約金額(税込み)	97,680,000 円
変更契約理由	防露壁の剥がれ等が判明し、設計変更が必要となったため。