

## 変更契約 「宮津合同宿舎屋根防水改修ほか4件工事」

契約変更年月日	令和 5 年 2 月 13 日
契約金額(税込み)	33,000,000 円
変更金額(税込み)	198,000 円
変更後の契約金額(税込み)	33,198,000 円
変更契約理由	想定外の残土処分等が生じ、設計変更が必要となったため。