

変更契約「アスベスト含有分析調査業務及び建物健全性等調査業務」

契約変更年月日	令和5年12月1日
契約金額(税込み)	30,800,000 円
変更金額(税込み)	▲297,000 円
変更後の契約金額(税込み)	30,503,000 円
変更契約理由	アスベスト含有分析調査の結果、アスベストを含有していない宿舎があること等が判明したため。