

変更契約「伊丹合同宿舎屋根防水改修等ほか1件工事」

契約変更年月日	令和6年3月11日
契約金額(税込み)	27,672,700 円
変更金額(税込み)	1,477,300 円
変更後の契約金額(税込み)	29,150,000 円
変更契約理由	予定していなかったアスベスト調査が必要となったことにより、設計変更が必要となったため。