

変更契約 「豊岡合同宿舎屋内雑排水改修等ほか3件工事」

契約変更年月日	令和6年3月15日
契約金額(税込み)	61,600,000円
変更金額(税込み)	▲339,350円
変更後の契約金額(税込み)	61,260,650円
変更契約理由	補修あるいは取替する必要がないと認められる箇所が判明したこと等により、設計変更が必要となったため。