

変更契約「別所合同宿舎屋根防水改修等工事」

契約変更年月日	令和6年6月25日
契約金額(税込み)	7,700,000円
変更金額(税込み)	▲33,000円
変更後の契約金額(税込み)	7,667,000円
変更契約理由	通気筒廻りの仕上げ方法について、防水性能を向上しつつ安価に施工できる方法に変更したこと等によるもの。