

変更契約「国有崖地崩落防止対策工事(神戸市兵庫区平野町)」

契約変更年月日	令和 6 年 10 月 25 日
契約金額(税込み)	43,736,000 円
変更金額(税込み)	6,622,000 円
変更後の契約金額(税込み)	50,358,000 円
変更契約理由	国有崖地安定のため、施工範囲を拡大したもの。