

## 変更契約 「枚方合同宿舎共用照明等改修ほか8件工事」

契約変更年月日	令和 7 年 2 月 20 日
契約金額(税込み)	17,883,800 円
変更金額(税込み)	99,000 円
変更後の契約金額(税込み)	17,982,800 円
変更契約理由	事前調査の結果、バッテリー交換を予定していた器具について、器具交換が必要となったこと等により設計変更が必要となったため。