

## 変更契約「大津合同宿舎屋内外給水設備改修等工事」

契約変更年月日	令和7年3月3日
契約金額(税込み)	9,680,000 円
変更金額(税込み)	990,000 円
変更後の契約金額(税込み)	10,670,000 円
変更契約理由	2次側共用部の配管について、一部が鉛管であることが判明し、腐食が進んでいることが想定され、配管の新設が必要となったこと等により、設計変更の必要が生じたため。