

変更契約「土壌汚染概況調査(別所合同宿舎)」

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 13 日
契約金額(税込み)	3,058,000 円
変更金額(税込み)	▲352,000 円
変更後の契約金額(税込み)	2,706,000 円
変更契約理由	ボーリング位置を見直したこと、及び、F2.0 調査の結果により設計変更が必要となったため。