

## 変更契約「アスベスト分析調査業務(上富田合同宿舎ほか)」

契約変更年月日	令和 8 年 2 月 12 日
契約金額(税込み)	1,650,000 円
変更金額(税込み)	420,000 円
変更後の契約金額(税込み)	2,070,000 円
変更契約理由	アスベスト目視調査の結果により、アスベスト含有の可能性があると確認された建材について、試料採取及び分析調査の対象に追加する必要があるため