

変更契約 「桂第2合同宿舎3・4・5・6号棟給水設備改修等工事」

契約変更年月日	令和8年2月12日
契約金額(税込み)	57,424,400 円
変更金額(税込み)	▲1,696,712 円
変更後の契約金額(税込み)	55,727,688 円
変更契約理由	関連工事であるガス設備改修工事の請負金額に変更があったため