

変更契約 「枚方合同宿舎ポンプ取替ほか3件工事」

契約変更年月日	令和 8 年 2 月 20 日
契約金額(税込み)	13,733,500 円
変更金額(税込み)	275,000 円
変更後の契約金額(税込み)	14,008,500 円
変更契約理由	現地調査の結果、設計数量に計上していなかったバルブ等が確認され、取替が望ましいと判断したこと等により、設計変更の必要が生じたため。