

変更契約「令和7年度箕面第2合同宿舍内部改修等工事」

契約変更年月日	令和 8 年 10 月 8 日
契約金額(税込み)	41,140,000 円
変更金額(税込み)	▲46,750 円
変更後の契約金額(税込み)	41,093,250 円
変更契約理由	既存ガス栓がついている箇所については、壁をふかす改修を行うこととしており、改修後にガス栓のカバープレートを取り付ける必要性はないと判断したため。