

## 変更契約「香里合同宿舎給水設備改修等ほか 2 件工事」

契約変更年月日	令和 2 年 12 月 21 日
契約金額(税込み)	7,150,000 円
変更金額(税込み)	55,000 円
変更後の契約金額(税込み)	7,205,000 円
変更契約理由	バルブの経年劣化が判明し、設計変更が必要となったため。