

変更契約「喜連合同宿舎内部改修等ほか 1 件工事」

契約変更年月日	令和 3 年 4 月 26 日
契約金額(税込み)	51,700,000 円
変更金額(税込み)	3,169,232 円
変更後の契約金額(税込み)	54,869,232 円
変更契約理由	ガスコンセントの破損や襖縁の経年劣化が判明し、設計変更が必要となったため。