

## 変更契約「大津びわ湖合同庁舎の管理・運營業務」

契約変更年月日	令和 5 年 2 月 14 日
契約金額(税込み)	369,600,000 円
変更金額(税込み)	1,901,900 円
変更後の契約金額(税込み)	367,698,100 円
変更契約理由	部品納期の遅延により、年度内に一部部品交換が実施不可となったため。