

変更契約

工事名	郡元南住宅外壁改修その他工事(改2024)
工事場所	鹿児島県鹿児島市東郡元町19
工事種別	建築一式工事
工事概要	公務員宿舎の外壁改修その他工事
工事期間	令和6年9月19日から令和7年3月25日まで
契約の相手方及び住所	津曲工業株式会社 鹿児島県鹿児島市伊敷1-3-20
法人番号	4340001002817
契約変更年月日	令和7年3月18日
契約金額(税込み)	64,460,000 円
変更金額(税込み)	10,615,000 円
変更後の契約金額(税込み)	75,075,000 円
変更後の契約期間	—
変更契約理由	工事段階で設計と差異が生じたため