

変更契約

工事名	渡鹿住宅7号棟雑污水排水管更生工事(改2024)
工事場所	熊本県熊本市中央区渡鹿1-16
工事種別	管工事
工事概要	公務員宿舎の雑污水排水管更生工事
工事期間	令和6年10月24日から令和7年3月25日まで
契約の相手方及び住所	株式会社タイコー 千葉県船橋市本町7-27-15 新船橋ビル
法人番号	5040001017737
契約変更年月日	令和7年3月13日
契約金額(税込み)	19,250,000 円
変更金額(税込み)	3,300,000 円
変更後の契約金額(税込み)	22,550,000 円
変更後の契約期間	—
変更契約理由	工事段階で設計と差異が生じたため