

工事・役務等変更契約結果

工事名	岐阜合同庁舎リモート盤更新工事
工事場所	岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎
工事種別	「電気工事」又は「電気通信工事」
工事概要	経年劣化のため、岐阜合同庁舎に設置されているリモート盤を更新する。
工事期間	契約締結の日から令和5年3月31日まで
契約の相手方及び住所	ジョンソンコントロールズ株式会社 名古屋支店
	愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号 名古屋三井ビル本館
法人番号	8011001046081
変更契約年月日	令和5年2月21日
契約金額	32,670,000円(税込み)
変更金額	330,000円(税込み)(減額)
変更後の契約金額	32,340,000円(税込み)
変更契約理由	一部工事部材(配管・配線等)が不要となったため、図面を変更するもの。