

【公務員宿舎小鹿住宅整備事業】実施方針の一部変更

下表のとおり変更します。(変更部分のみ記載)

該当箇所					タイトル	修正前		修正後	
頁	項								
7	1.	(1)	ホ.	(二)	事業スケジュール(予定)	A. 契約の締結時期	令和8年3月	A. 契約の締結時期	令和8年3月
						B. 事業期間		B. 事業期間	
						(A) 設計・建設期間	令和8年4月～令和11年2月	(A) 設計・建設期間	令和8年4月～令和12年2月
						(B) 解体等期間	令和8年11月～令和9年1月	(B) 解体等期間	令和8年4月～令和9年3月
						(C) 埋蔵文化財調査期間	令和9年2月～令和10年1月	(C) 埋蔵文化財調査期間	令和9年4月～令和10年3月
						(D) 引渡し	令和11年2月	(D) 引渡し	令和12年2月
						(E) 維持管理期間	令和11年3月～令和17年3月末	(E) 維持管理期間	令和12年3月～令和17年3月末