

## 工事・役務等変更契約結果

工事名	文教住宅23建築改修工事
工事場所	静岡県三島市文教町1丁目2803番28外
工事種別	建築一式工事
工事概要	三島市内1住宅1棟における以下の工事 ・外壁改修(落下等危険防止改修及び塗装等)(1住宅1棟) ・防水改修(屋根防水・ベランダ防水等)(1住宅1棟) ・弱電設備改修(1住宅1棟) ・その他建築改修(鉄部塗装等)(1住宅1棟)
変更前工事期間	令和5年10月6日 から 令和6年1月31日 まで
変更後工事期間	令和5年10月6日 から 令和6年2月22日 まで
契約の相手方及び住所	株式会社ひさ野 大阪府大阪市旭区大宮四丁目15番12号
法人番号	5120001197488
変更契約年月日	令和6年1月25日
契約金額	30,228,000円 (税込み)
変更金額	2,321,000円 (税込み) (増額)
変更後の契約金額	32,549,000円 (税込み)
変更契約理由	(1) 外壁調査の結果、補修箇所が新たに確認されたもの。 (2) 屋根防水の入隅部緩衝材について劣化が著しいことから、既設緩衝材を撤去し、シーリングを新設することとなったもの。 (3) その他、現場と設計図の不一致により変更したもの。