

工事・役務等変更契約結果

工事名	千種東住宅24電気設備改修工事
工事場所	愛知県名古屋市千種区北千種3丁目301番1外
工事種別	『電気工事』 又は 『電気通信工事』
工事概要	名古屋市内1住宅1棟における以下の工事 ・インターホン設備取替 ・自動火災報知設備取替 ・共用部照明器具取替
工事期間	令和7年3月28日 から 令和7年7月31日 まで
契約の相手方及び住所	アプロ通信株式会社中部支社
	愛知県清須市春日五反地18番地
法人番号	4200001001378
変更契約年月日	令和7年7月23日
契約金額	70,950,000円（税込み）
変更金額	7,225,757円（税込み）（増額）
変更後の契約金額	78,175,757円（税込み）
変更契約理由	(1) 防犯上の観点から、インターホン玄関子機をカメラ付きへ変更するもの (2) 現場と設計図で形式の相違したスポット型感知器が取り付けられており、既設の形式と合わせるため変更するもの (3) 設計図で表していない箇所にスポット型感知器や照明器具が取り付けられており、既設設置に合わせ器具を追加するもの (4) エレベーターかご内の照明器具について、取替によりエレベーター制御部への影響が懸念されたことから、取りやめたもの