

工事・役務等変更契約結果

工事名	仲田住宅2号棟25電気設備改修工事
工事場所	愛知県名古屋市千種区北千種1丁目902番1外
工事種別	『電気工事』 又は 『電気通信工事』
工事概要	名古屋市内1住宅1棟における以下の工事 ・インターホン設備取替 ・自動火災報知設備取替 ・共用部照明器具取替
工事期間	令和8年11月26日 から 令和8年3月16日 まで
契約の相手方及び住所	株式会社ニード
	愛知県名古屋市名東区神里一丁目36番地
法人番号	3180001054941
変更契約年月日	令和8年3月12日
契約金額	82,500,000円（税込み）
変更金額	506,000円（税込み）（増額）
変更後の契約金額	83,006,000円（税込み）
変更契約理由	(1) 現場と設計図の不一致により、アップライト撤去を追加するもの。 (2) 屋外表示灯について、メーカーより防雨対策を求められたことから、防雨プレートを追加するもの。 (3) 共用照明機器のタイマー制御について、自動点滅器及びリレーに不具合があったため対応したもの。