

工事及び契約の内容

工事名	緑第2住宅(501棟)浴室改修その他工事
工事場所	小樽市緑2丁目
工事種別	建築一式工事
工事概要	浴室改修その他工事
変更前の工事期間	令和4年9月27日から令和5年2月10日
変更後の工事期間	令和4年9月27日から令和5年3月24日
契約相手方	西出興業株式会社
契約相手方住所	赤平市大町1丁目3番地
法人番号	7430001048567
契約変更年月日	令和4年12月16日
契約金額	64,790,000円(税込み)
変更契約理由	主要資材の納期の遅れにより、工事の進捗に遅れが生じているため。

工事名	緑第2住宅(501棟)浴室改修その他工事
工事場所	小樽市緑2丁目
工事種別	建築一式工事
工事概要	浴室改修その他工事
工事期間	令和4年9月27日から令和5年3月24日
契約相手方	西出興業株式会社
契約相手方住所	赤平市大町1丁目3番地
法人番号	7430001048567
契約変更年月日	令和5年3月15日
契約金額	64,790,000円(税込み)
変更金額	1,760,000円(税込み)
変更後の契約金額	66,550,000円(税込み)
変更契約理由	床修繕の追加等の設計変更を行ったため。