

## 工事及び契約の内容

工事名	国有建物解体撤去工事(苫小牧市)
工事場所	苫小牧市汐見町3丁目94番地15先
工事種別	建築一式工事
工事概要	国有建物解体撤去工事
変更前の工事期間	令和4年12月6日から令和5年3月10日
変更後の工事期間	令和4年12月6日から令和5年3月24日
契約相手方	協和建設株式会社
契約相手方住所	札幌市白石区中央2条5丁目8-23
法人番号	6430001004744
契約変更年月日	令和5年1月26日
契約金額	8,283,000円(税込み)
変更契約理由	アスベスト除去完了までに遅れが生じることとなったため。

工事名	国有建物解体撤去工事(苫小牧市)
工事場所	苫小牧市汐見町3丁目94番地15先
工事種別	建築一式工事
工事概要	国有建物解体撤去工事
工事期間	令和4年12月6日から令和5年3月24日
契約相手方	協和建設株式会社
契約相手方住所	札幌市白石区中央2条5丁目8-23
法人番号	6430001004744
契約変更年月日	令和5年3月15日
契約金額	8,283,000円(税込み)
変更金額	▲176,000円(税込み)
変更後の契約金額	8,107,000円(税込み)
変更契約理由	産業廃棄物の処分量について、原設計数量と発生数量に相違があったため。