
業務名

業務場所

業務種別

業務概要

変更前業務期間 から 令和7年2月21日 まで

変更後業務期間 から 令和7年3月21日 まで

法人番号

変更契約年月日

契約金額

変更金額 （増額）

変更後の契約金額

(1)

(2)

工事・役務等変更契約結果

令和6年8月26日

令和6年8月26日

三重県津市南新町１０９番６０外

建築士事務所

令和6年度古河住宅給排水設備等改修工事設計業務

6,600,000円　（税込み）

令和6年12月18日

変更契約理由

三重県津市内1住宅4棟にかかる以下の工事の設計、積算等業務
・給排水設備改修、ガス設備改修、給湯器取替、浴室改修、床改修、流し台取
替、電気設備改修（3号棟）
・屋根防水改修（1，2，4号棟）

契約の相手方及び住所
三重県津市長岡町８００番地９０

株式会社マツダ設計

共用部照明ＬＥＤ化等の実施設計を追加するものである。

アスベスト含有分析において、定量分析を取りやめ、定性分析（JIS A
1481-1）のみを実施するものとする。

1,045,000円　（税込み）

7,645,000円　（税込み）

9190001023568


