

## 入札及び契約の内容等に関する事項（変更契約）

|      |                     |
|------|---------------------|
| 担当部門 | 中国財務局呉出張所 統括国有財産管理官 |
|------|---------------------|

令和 7 年度

◎契約内容等

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 工事名           | 呉市警固屋所在国有地に係る落石防止対策工事                 |
| 工事場所          | 呉市警固屋二丁目 212 番 1、208 番 1 の一部、209 番の一部 |
| 工事種別          | 土木一式工事                                |
| 工事概要          | 上記工事場所における落石防止対策工事                    |
| 工事期間          | 令和 7 年 7 月 8 日から令和 7 年 12 月 26 日      |
| 契約の相手方及び住所    | 日本クレスト株式会社<br>岡山県岡山市東区光津 1227 番 4     |
| 法人番号          | 3260001008435                         |
| 契約変更年月日       | 令和 7 年 12 月 18 日                      |
| 契約金額（税込み）     | 9,548,000 円                           |
| 変更金額（税込み）     | 2,618,000 円（減額）                       |
| 変更後の契約金額（税込み） | 6,930,000 円                           |
| 変更後の工事期間      | —                                     |
| 変更契約理由        | 工事内容の変更が生じたもの。                        |