

## 入札及び契約の内容に関する事項について(変更契約)

工 事 名	令和4年度寺町宿舎外壁改修等工事(設計変更)
工 事 場 所	石川県金沢市寺町4-9-16
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	寺町宿舎の外壁改修等工事を行う。
工 事 期 間	令和4年10月1日 ~ 令和5年3月31日
契約の相手方 及び住所	タタミ建設株式会社 (法人番号: 4220001017629 ) 石川県かほく市二ツ屋子17-7
変更契約年月日	令和5年3月22日
契 約 金 額	74,140,000円(税込み)
変 更 金 額	1,298,000円(税込み)
変更後の契約金額	75,438,000円(税込み)
変 更 契 約 理 由	設計図書に一部変更が生じたため。