

入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工 事 名	国有畦畔等土留設置等工事（神奈川県）
工 事 場 所	神奈川県伊勢原市高森字赤坂１０７先ほか
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要	土留設置等工事
工 事 期 間	令和７年２月６日～令和７年３月２６日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	株式会社ミドリヤ 茨城県鉾田市大蔵２３３番地５
法 人 番 号	２０５０００１０２１９７１
契 約 変 更 年 月 日	令和７年３月２６日
契 約 金 額	２５，３００，０００円（税込み）
変 更 金 額	１２，３０９円（税込み）（減額）
変更後の契約金額	２５，２８７，６９１円（税込み）
変 更 契 約 理 由	工事段階で設計と差異が生じたため。

問合せ先：関東財務局横浜財務事務所管財課
 担当 国有財産管理官 阿久井 惇
 TEL ０４５－６８１－０９３４