

入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| 工 事 名 | (25) ひがしが丘第2住宅室内改修その他工事 |
| 工 事 場 所 | 目黒区東が丘1-22-18 |
| 工 事 種 別 | 建築一式工事 |
| 工 事 概 要 | 室内改修その他工事 |
| 工 事 期 間 | 令和7年6月24日～令和8年2月27日 |
| 契 約 の 相 手 方 及 び 住 所 | 株式会社ティーバランス 東京都足立区綾瀬3-21-13 |
| 法 人 番 号 | 6011801028165 |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和8年2月26日 |
| 契 約 金 額 | 57,200,000円（税込み） |
| 変 更 金 額 | 3,080,000円（税込み）（減額） |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 54,120,000円（税込み） |
| 変 更 契 約 理 由 | 工事段階で設計と差異が生じたため。 |

問合わせ先：関東財務局 管財第1部 第1統括国有財産管理官

担当 実務専門官 野本 和仁

TEL 048-600-1207（ダイヤルイン）