

入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工 事 名	(25)竹園1丁目住宅外壁改修その他工事
工 事 場 所	茨城県つくば市竹園1-14
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	外壁改修その他工事
工 事 期 間	令和7年8月27日～令和8年4月27日
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	株式会社シーエスピー 千葉県船橋市葛飾町2-376-1金子ビル3階
法 人 番 号	6040001079421
契 約 変 更 年 月 日	令和8年4月24日
契 約 金 額	214,830,000円（税込み）
変 更 金 額	48,345,000円（税込み）（増額）
変 更 後 の 契 約 金 額	263,175,000円（税込み）
変 更 契 約 理 由	工事段階で設計と差異が生じたため。

問合わせ先：関東財務局 管財第1部 第1統括国有財産管理官

担当 実務専門官 野本 和仁

TEL 048-600-1207（ダイヤルイン）