

## 変更契約

契約変更年月日	平成 29 年 9 月 29 日
契約金額(税込み)	4,212,000 円
変更金額(税込み)	291,600 円
変更後の契約金額 (税込み)	4,503,600 円
変更契約理由	空調機更新工事に伴い、天井内配管に係る追加工事が 必要となったため。