

変更契約「令和6年度 近畿財務局 内装修繕工事ほか1件工事」

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約金額（税込み）	2,998,600円
変更金額（税込み）	554,400円
変更後の契約金額（税込み）	3,553,000円
変更契約理由	既存内装建材について、事前調査の結果、当初想定していなかったアスベスト含有建材としての処理（撤去・処分）が必要となったことによるもの