

変更契約「令和3年度合同宿舎建物点検業務及び健全性等調査業務」

契約変更年月日	令和3年10月1日
契約金額(税込み)	19,613,000 円
変更金額(税込み)	-2,970,000 円
変更後の契約金額(税込み)	16,643,000 円
変更契約理由	建物現地調査(劣化状況調査)のうち、コンクリート圧縮強度試験を行う必要がなくなったため