

変更契約

工事名	仲勝住宅外1住宅ブロック塀改修工事
工事場所	鹿児島県奄美市名瀬仲勝町8－1ほか
工事種別	「土木一式工事」又は「とび・土工・コンクリート工事」
工事概要	公務員宿舎敷地内の既設ブロック塀の撤去及びフェンスの新設
工事期間	令和7年1月9日から令和7年3月21日まで
契約の相手方及び住所	株式会社平良建設 鹿児島県奄美市名瀬小浜町24－4
法人番号	8340001010626
契約変更年月日	令和7年3月21日
契約金額(税込み)	17,710,000 円
変更金額(税込み)	－
変更後の契約金額(税込み)	－
変更後の契約期間	令和7年1月9日から令和7年4月30日まで
変更契約理由	契約期間延長のため