

変更契約

工事名	郡元南住宅4号棟屋上防水改修工事(改2025)
工事場所	鹿児島県鹿児島市東郡元町19
工事種別	防水工事
工事概要	公務員宿舎の屋上防水改修工事
工事期間	令和7年12月10日から令和8年3月5日まで
契約の相手方及び住所	株式会社山崎商会 鹿児島県鹿児島市永吉1-20-7
法人番号	1340001004428
契約変更年月日	令和8年2月20日
契約金額(税込み)	8,646,000 円
変更金額(税込み)	99,000 円
変更後の契約金額(税込み)	8,745,000 円
変更後の契約期間	—
変更契約理由	工事段階で設計と差異が生じたため